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Основы управления проектами

Список основных сокращений

ГЦ – генеральная цель
ИСР – исходное структурное разбиение
ТБ – точка безубыточности
ТЗ – техническое задание
ЧДД – чистый дисконтированный доход
ACWP (Actual cost of work performed) – фактическая стоимость выполненных работ
BAC (Budget Completion) – плановая стоимость всего проекта
ВCWP (Budgeted cost of work performed) – бюджетная стоимость выполненных работ
CAPM (Certified Associate in Project Management) – сертифицированный специалист по управлению проектами
CPI (Cost Performance Index) – индекс выполнения бюджета
CPIc (Cumulative CPI) – накопительный индекс выполнения бюджета
EAC (Estimate at Completion) – оценка стоимости проекта при завершении
ETC (Estimate to Completion) – оценка стоимости оставшейся части проекта
EV (Earned Value) – достигнутый объем
EVA (Earned Value Analysis) – анализ достигнутого объема
PB (Payback period) – срок окупаемости
PERT (Program Evaluation and Review Technique) – метод оценки и пересмотра плана
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) – профессиональные знания по управлению проектами
PMI (Project Management Institute) – Институт управления проектами
PMP (Project Management Professional) – профессионалы в управлении проектами
PV (Planned Value) – плановый объем, плановая стоимость запланированных работ
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