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Аннотация
Издание предназначено для специалистов  – занимающихся

подготовкой и размещением заказов на проведение капитального
и текущего ремонтов зданий и сооружений для государственных
и муниципальных нужд. В издании рассматриваются вопросы
обследования зданий, подготовки дефектных ведомостей,
составления технического задания, подготовке и проверке
(экспертизе) проектно  – сметной документации. Особое
внимание уделено основным аспектам составления проекта
государственного (муниципального) контракта на выполнение
работ по капитальному и текущему ремонту зданий и
сооружений, в том числе порядку составления форм КС-2, КС-3
при бюджетном финансировании ремонтных работ.
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От автора

 
Уважаемые коллеги!
Эта книга результат долгой и кропотливой работы по

обобщению требований действующего законодательства в
сфере размещения государственных и муниципальных зака-
зов, а также существующих норм проектирования, строи-
тельства и ремонта.

Ни для кого не секрет, что в настоящее время большин-
ство участников строительного рынка слабо ориентиру-
ются в процедурах размещения госзаказов, а специалистам
закупщикам не хватает знаний строительной специфики.

Надеюсь, что книга окажется действительно полезной
всем участникам рынка «ремонтно-строительных» работ.

И. И. Вотченко



 
 
 

 
Введение

 
Вопросы эффективного и квалифицированного размеще-

ния «строительных» заказов для государственных и муни-
ципальных нужд были актуальны всегда. «Строительные за-
купки» это одна из немногих областей, которая касается са-
мого широкого круга государственных заказчиков – практи-
чески у любого бюджетного учреждения имеются здания или
сооружения, которые необходимо регулярно обслуживать и
ремонтировать.

Первое на чем хотелось бы акцентировать внимание, это
то, что помимо специальных знаний в проектировании и тех-
нологии строительства одной из основных проблем разме-
щения заказа на строительство, проектирование и ремонт
для государственных и муниципальных нужд является об-
ширная нормативная база и неоднозначность положений от-
дельных правовых актов. Документов, тем или иным обра-
зом регулирующих строительную сферу достаточно много. К
тому же все эти документы имеют разную юридическую си-
лу, что важно с точки зрения их практического применения.
Для удобства рассмотрения необходимо расположить все до-
кументы в порядке их иерархии. Следует обратить внима-
ние, что нижестоящие по иерархии документы не могут про-
тиворечить тем, которые обладают более высокой юридиче-



 
 
 

ской силой. В случае возникновения коллизий1 между нор-
мативными актами, судами и контрольными органами за ос-
нову принятия решений берутся положения более высокого
по юридическому статусу документа.

С точки зрения иерархии нормативных актов правовую
базу «строительных» закупок для государственных и муни-
ципальных нужд можно представить следующим образом:

– Федеральные законы (Гражданский кодекс Российской
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации, Кодекс об
административных правонарушениях Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об ар-
хитектурной деятельности в Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, Федераль-
ный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», технические регламенты, иные законодательные акты
федерального уровня);

–  указы и распоряжения Президента Российской Феде-
рации (в первую очередь это ряд документов, касающихся
размещения заказов у единственного поставщика в соответ-
ствии со статьей 93 Закона № 44-ФЗ);

1 Разногласия или противоречия между нормативно-правовыми актами, регу-
лирующие одни и те же или смежные правоотношения.



 
 
 

– постановления и распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации (в отношении общих правил и процедур
размещения государственных заказов, а также «чисто» стро-
ительные);

– нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти (Минэкономразвития России, Минре-
гионразвития России, Минстрой России и др.);

– акты органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации;

– акты органов местного самоуправления;
– локальные акты государственных и муниципальных за-

казчиков.
Кроме того, ряд вопросов может быть регламентирован

документами, не имеющими статуса нормативного правово-
го акта. К таким документам относятся акты ФГУ «Главгос-
экспертиза России», ФГУ «Федеральный центр ценообразо-
вания в строительстве», а также письма, разъяснения, ме-
тодические рекомендации Минрегиона России, Минэконо-
мразвития России, ФАС России и других федеральных орга-
нов исполнительной власти. При этом следует помнить, что
документы, не имеющие статуса нормативного акта, всегда
носят исключительно рекомендательный характер.

Сложность применения этой обширной нормативной ба-
зы заключается в том, что большая часть законодательства,
относящегося к вопросам регулирования строительной сфе-
ры, принималась достаточно давно и не учитывает новые ре-



 
 
 

алии исполнения расходной части бюджетов в современных
условиях.

Основными нормативными документами, регулирующи-
ми строительную сферу на территории Российской Федера-
ции, являются Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Федеральный закон
от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятель-
ности в Российской Федерации», а также ряд иных законода-
тельных и подзаконных актов федерального и регионально-
го уровня, относящихся к отдельным отраслям и вопросам
строительства2.

После вступления в силу Федерального закона от 27 де-
кабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
действуют три основных вида нормативных документов в
строительстве:

1) технические регламенты;
2) стандарты;
3) своды правил.
При этом обязательны к применению только технические

регламенты. Остальные две категории добровольны к при-
менению. Следует отметить, что в отношении строительства,
действие Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом регулировании» не распространяется на

2 В качестве примера одного из специальных законодательных актов можно
привести Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



 
 
 

область экономического нормирования, в том числе на це-
нообразование и сметное нормирование в строительстве3.

Как уже упоминалось ранее, регулирование строительной
сферы в основном базируется на положениях Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. В развитие это-
го документа было принято значительное количество подза-
конных актов, которые имеют прямое отношение к специфи-
ке размещения «строительных» заказов для государствен-
ных и муниципальных нужд. Чаще всего государственные и
муниципальные заказчики сталкиваются с отдельными ста-
тьями Градостроительного кодекса Российской Федерации,
подзаконную базу к которым имеет смысл представить в ви-
де следующего перечня:

Статья 8.3 Ценообразование и сметное нормирова-
ние в области градостроительной деятельности

Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объек-
тов капитального строительства, строительство которых фи-
нансируется с привлечением средств федерального бюдже-
та, размещенный на официальном сайте Минстроя России
(https://www.minstroyrf.ru).

«Методика определения стоимости строительной про-
дукции на территории Российской Федерации, утвержден-
ная постановлением Госстроя России от 05 марта 2004  г.

3 См.: письмо Госстроя РФ от 29 января 2004 г. № ЛБ-612/10.

https://www.minstroyrf.ru/


 
 
 

№ 15/1» (МДС 81-35.2004).

Статья 44 Градостроительные планы земельного
участка

Приказ Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 11 мая 2011 г. № 207 «Об утверждении
формы градостроительного плана земельного участка».

Приказ Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 11 августа 2006 г. № 93 «Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения формы градостроитель-
ного плана земельного участка».

Статья 47 Инженерные
Постановление Правительства Российской Федерации от

19 января 2006  г. № 20 «Об инженерных изысканиях для
подготовки проектной документации, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства».

Статья 48 Проектирование
Постановление Правительства Российской Федерации от

16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной до-
кументации и требований к их содержанию».

Постановление Правительства Российской Федерации от
13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил опреде-
ления и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-



 
 
 

нического обеспечения и Правил подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения».

Статья 49 Экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий

Постановление Правительства Российской Федерации от
05 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведе-
ния государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий.

Постановление Правительства Российской Федерации от
31 марта 2012 г. № 272 «Об утверждении положения об ор-
ганизации и проведении негосударственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных изыс-
каний».

Статья 49.1 Аттестация физических лиц на право
подготовки заключений экспертизы проектной доку-
ментации и (или) экспертизы результатов инженер-
ных изысканий

Письмо Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 36190-ДС/П «О ли-
цах имеющих право готовить заключения государственной
экспертизы проектной документации и государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий».



 
 
 

Статья 50 Аккредитация юридических лиц на пра-
во проведения негосударственной экспертизы про-
ектной документации и (или) негосударственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий

Постановление Правительства Российской Федерации от
16 апреля 2012 г. № 327 «О порядке ведения государствен-
ного реестра юридических лиц, аккредитованных на право
проведения негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий».

Статья 51 и 55 Разрешение на строительство и ввод
объекта в эксплуатацию

Постановление Правительства Российской Федерации от
24 ноября 2005 г. № 698 «О форме разрешения на строитель-
ство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

Приказ Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 19 октября 2006 г. № 120 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке заполнения формы разрешения
на строительство».

Приказ Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 19 октября 2006 г. № 121 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке заполнения формы разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию».

Статья 54 Государственный строительный надзор



 
 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от
01 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном
надзоре в Российской Федерации».

Приказ Ростехнадзора от 31 января 2013  г. №  38 «Об
утверждении Административного регламента по исполне-
нию Федеральной службой по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору государственной функции по осу-
ществлению федерального государственного строительного
надзора при строительстве, реконструкции объектов капи-
тального строительства, указанных в подпункте 5.1 статьи 6
ГрК РФ, за исключением тех объектов, в отношении кото-
рых осуществление государственного строительного надзо-
ра указами Президента Российской Федерации возложено на
иные федеральные органы исполнительной власти».

Столь обширная нормативная база, как токовая, не яв-
ляется единственной сложностью размещения государствен-
ных и муниципальных заказов. С точки зрения практики го-
раздо важнее уметь грамотно ею пользоваться, знать послед-
ствия того или иного своего действия (бездействия), а также
практику рассмотрения вопросов контрольными органами и
судами. Рассмотрению этих и других вопросов посвящено
данное издание.



 
 
 

 
Список используемых сокращений

 
БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации;
ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Феде-

рации;
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях;
Закон №  44-ФЗ  – Федеральный закон от 05 апреля

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;

Закон № 148-ФЗ – Федеральный закон от 22 июля 2008 г.
№ 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;

Закон №  315-ФЗ  – Федеральный закон от 01 декабря
2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

Закон №  384-ФЗ  – Федеральный закон от 30 декабря
2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;

МДС 81-35.2004  – Методика определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федера-
ции, утвержденная постановлением Госстроя России от 05
марта 2004 г. № 15/1;



 
 
 

ФАС России – Федеральная антимонопольная служба;
СРО – Саморегулируемая организация;
НО – Некоммерческая организация;
АЭФ – Аукцион в электронной форме;
СМР – Строительно-монтажные работы;
ПСД – Проектно-сметная документация4;
ГЭСН – Государственные элементные сметные нормы;
ФЕР – Федеральные единичные расценки на строитель-

ные работы;
ТЕР – Территориальные единичные расценки на строи-

тельные работы;
КС-2 – Унифицированная форма № КС-2 «Акт о прием-

ке выполненных работ», утвержденная постановлением Гос-
комстата России от 11 ноября 1999 г. № 100;

КС-3 – Унифицированная форма № КС-3 «Справка о сто-
имости выполненных работ», утвержденная постановлением
Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100;

СНиП – Строительные нормы и правила;
ВСН 53-86(р) – Правила оценки физического износа жи-

лых зданий, утвержденные приказом Государственного ко-
митета по гражданскому строительству и архитектуре при
Госстрое СССР от 24 декабря 1986 г. № 446.

4 В настоящем издании понятие «проектно-сметная документация» использу-
ется в качестве синонима применяемому в Градостроительном кодексе Россий-
ской Федерации термину «проектная документация».



 
 
 

 
Размещение заказа на

ремонтно-строительные работы
 

В последнее время одной из наиболее обсуждаемых тем
стало размещение государственных (муниципальных) зака-
зов на ремонтно-строительные работы. Это связано, прежде
всего, со спецификой строительной отрасли, которую зако-
нодатель пытается «вписать» в существующую систему раз-
мещения заказов.

Статьей 24 Закона № 44-ФЗ установлены способы, кото-
рые может использовать государственный и муниципальный
заказчик для определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей). Закон № 44-ФЗ выделяет два основных спосо-
ба (схема № 1):

– конкурентный способ;
–  закупка у единственного поставщика. Конкурентный

способ включает в себя аукционы (аукцион в электронной
форме), конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограничен-
ным участием, двухэтапный конкурс), запросы котировок,
запросы предложений, закрытые способы определения по-
ставщиков (закрытый аукцион, закрытый конкурс, закрытый
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный
конкурс).



 
 
 

Схема № 1 – Способы проведения закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Нововведениями Закона №  44-ФЗ являются такие спо-
собы определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), как конкурс с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, за-
крытый двухэтапный конкурс, запрос предложений. Новым
также является исключение таких способов размещения за-
каза, как открытый аукцион (его функции выполняет элек-
тронный аукцион), размещение заказов на поставки бирже-
вых товаров для государственных или муниципальных нужд
на товарных биржах.

Как отмечается авторами Закона № 44-ФЗ, перечень воз-
можных процедур расширен таким образом, чтобы в зави-
симости от предмета закупки заказчик мог определить наи-



 
 
 

более подходящий метод оценки предложений участников.
Основной способ выбора исполнителя – открытый одноэтап-
ный конкурс, что соответствует рекомендациям ЮНСИТ-
РАЛ и мировой практике в целом. Электронный аукцион со-
храняется только для закупок простых, типовых товаров.

Положения статьи 24 Закона №  44-ФЗ определяют ос-
новное содержание таких способов определения поставщика
(подрядчика), как конкурс и аукцион:

–  при проведении конкурса победителем признается
участник закупки, предложивший лучшие условия исполне-
ния контракта;

–  при проведении аукциона победителем признается
участник закупки, предложивший наименьшую цену кон-
тракта.

Различия между конкурсом и аукционом следуют из поло-
жений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
ГК РФ), на которых и основывается законодательство Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
в целом и комментируемый Закон № 44-ФЗ в частности.

Так, пунктом 4 статьи 447 ГК РФ предусмотрено следую-
щее: торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Вы-
игравшим торги на аукционе признается лицо, предложив-
шее наиболее низкую цену, а по конкурсу – лицо, которое
по заключению конкурсной комиссии, предложило лучшие
условия.

Статьей 7.29 Кодекса административных правонаруше-



 
 
 

ний Российской Федерации (далее – КоАП РФ) установлена
административная ответственность за несоблюдение требо-
ваний законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок при принятии решения о спо-
собе и об условиях определения поставщика (подрядчика):

– в части 1 статьи 7.29 КоАП РФ – за принятие решения
о способе определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с
нарушением требований, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, за исключением случаев, преду-
смотренных частями 2 и 2.1 данной статьи – влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере тридцати тысяч рублей.

– в части 2 статьи 7.29 КоАП РФ – за принятие решения
о способе определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в
случае, если определение поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок должно осу-
ществляться путем проведения конкурса или аукциона  –



 
 
 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей.

– в части 2.1 статьи 7.29 КоАП РФ – за принятие решения
о проведении конкурса с ограниченным участием, закрыто-
го конкурса с ограниченным участием, двухэтапного кон-
курса, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого конкур-
са, закрытого аукциона в случаях, не предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок – влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти ты-
сяч рублей.

Принятие решения о выборе способа размещения заказа
непосредственным образом связано с детальным рассмотре-
нием предмета заказа. Без понимания строительной терми-
нологии невозможно грамотно сформировать предмет зака-
за. Для начала, необходимо найти ответы на следующие во-
просы:

– какие работы относятся к текущему, а какие к капиталь-
ному ремонту или реконструкции.

–  что отнести к объектам капитального строительства.
Что такое проектные, а что такое изыскательские работы и в
каких случаях они необходимы и т. п.

Сам Закон № 44-ФЗ не раскрывает этих понятий. Чтобы
разобраться с этими и другими строительными терминами
следует обратиться к пункту 10 статьи 1 ГрК РФ, в соответ-
ствии с которым, под объектом капитального строительства



 
 
 

следует понимать: «здание5, строение, сооружение6, объек-
ты, строительство которых не завершено (далее – объекты
незавершенного строительства), за исключением временных
построек, киосков, навесов и других подобных построек».

Создается представление, что объектом капитального
строительства признается «здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено», и, следова-
тельно, все завершенные строительством объекты к объек-
там капитального строительства не отнесены, что, по суще-
ству, является абсурдным.

Следует понимать, что «незавершенность» в  определе-
нии ГрК РФ относится к последнему в перечислении слову
«объекты», что подтверждается разъяснениями Минэконо-
мразвития РФ, изложенными в письме от 18 января 2008 г.
№ Д04-97, в котором сказано, что: «…определение «объект

5 Здание – результат строительства, представляющий собой объемную строи-
тельную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую
в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инже-
нерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или)
деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содер-
жания животных; (п. 6 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») (далее – Закон
№ 384-ФЗ).

6 Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную,
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, и (или)
подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих
строительных конструкций и предназначенную для выполнения производствен-
ных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания
людей, перемещения людей и грузов (п. 23 ст. 2 Закона № 384-ФЗ).



 
 
 

капитального строительства» (пункт 10 статьи 1 ГрК РФ)
следует читать как «здания, строения, сооружения, а также
объекты, строительство которых не завершено (далее – объ-
екты незавершенного строительства), за исключением вре-
менных построек, киосков, навесов и других подобных по-
строек». В данном случае сокращение «(далее  – объекты
незавершенного строительства)» относится только к слову
«объекты»…».

Таким образом, под объектами капитального стро-
ительства следует понимать здания, строения и сооруже-
ния, а также объекты, строительство которых не завершено
(объекты незавершенного строительства).

Статья 1 ГрК РФ (пункты 13,14) также раскрывает по-
нятия «строительство» и «реконструкция». Так, под стро-
ительством понимается создание зданий, строений, соору-
жений (в том числе на месте сносимых объектов капитально-
го строительства). Реконструкцией признается изменение
параметров объектов капитального строительства, их частей
(высоты, количества этажей, площади, показателей произ-
водственной местности, объема) и качества инженерно-тех-
нического обеспечения.

В соответствии с подпунктом 14.2 статьи 1 общих по-
ложений ГрК РФ капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства7  – замена и (или) восстановле-
ние строительных конструкций объектов капитального стро-

7 За исключением линейных объектов капитального строительства.



 
 
 

ительства или элементов таких конструкций, за исключени-
ем несущих строительных конструкций, замена и (или) вос-
становление систем инженерно-технического обеспечения и
сетей инженерно-технического обеспечения объектов капи-
тального строительства или их элементов, а также замена от-
дельных элементов несущих строительных конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких кон-
струкций элементы и (или) восстановление указанных эле-
ментов.

Руководствуясь подпунктом 14.3 статьи 1 общих поло-
жений ГрК РФ – капитальный ремонт линейных объ-
ектов -изменение параметров линейных объектов или их
участков (частей), которое не влечет за собой изменение
класса, категории и (или) первоначально установленных по-
казателей функционирования таких объектов и при котором
не требуется изменение границ полос отвода и (или) охран-
ных зон таких объектов.

Согласно пункту 1 статьи 36 Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений» – безопасность здания
или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспе-
чиваться посредством технического обслуживания, перио-
дических осмотров и контрольных проверок и (или) мони-
торинга состояния основания, строительных конструкций и
систем инженерно-технического обеспечения, а также по-
средством текущих ремонтов здания или сооружения.



 
 
 

Понятие текущего (предупредительного) ремонта, содер-
жится в подпункте 3.8 МДС 81-35.2004, и заключается в си-
стематически и своевременно проводимых работах по пре-
дупреждению износа конструкций, отделки, инженерного
оборудования, а также работах по устранению мелких повре-
ждений и неисправностей.
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